

**План - график по обеспечению поэтапного введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), федеральной образовательной программы среднего общего образования (далее – ФОП СОО) в общеобразовательных организациях Карачаевского муниципального района на 2023-2024 г.г.**

Муниципальный план – график по обеспечению введения обновленных ФГОС СОО на 2023-2024 г. (далее- муниципальный план-график) разработан с учетом складывающейся в Карачаевском районе практики работы в области формирования школами основных образовательных программ среднего общего образования.

Основные задачи:

1. Поэтапное введение и реализация обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО в соответствии с нормативными документами.
2. Методическое и информационное сопровождение введения обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО в общеобразовательных организациях муниципалитета.

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Ожидаемые результаты	Ответственные
1	<b>Нормативно-правовое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОО</b>			
1.1.	Разработка и утверждение муниципального плана – графика по обеспечению поэтапного введения обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО в общеобразовательных организациях Карачаевского муниципального района	февраль 2023г.	Утверждение Плана – графика по обеспечению поэтапного введения обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО на муниципальном уровне. Наличие в ОО утвержденного плана- графика мероприятий, обеспечивающих введение обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО	Управление образования, руководител и ОО
1.2.	Приведение нормативно-правовой базы ОО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО. Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновлённых ФГОС СОО.	До 01.09. 2023г.	<b><u>Наличие необходимых локальных актов</u></b> на уровне ОО для введения и реализации обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО: *Приказ о создании рабочей группы. *Приказ об утверждении плана введения ФГОС СОО и ФОП СОО. *Приказы об утверждении внесении	Управление образования, руководител и ОО

			<p>изменений в Уставы и Программы развития</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Приказ об утверждении должностных инструкций</li> <li>*Приказ об утверждении Плана методической работы</li> <li>* Приказ об утверждении курсовой подготовки педагогических работников</li> </ul> <p><b><u>Приказы об утверждении Положений:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с учетом системы оценки достижений результатов ФООП</li> <li>* о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений</li> <li>*ВСОКО</li> <li>*об индивидуальном обучении</li> <li>*о изучаемом языке</li> <li>* о рабочих программах</li> <li>*о дистанционном обучении</li> <li>*о порядке приема</li> <li>*о внеурочной деятельности и другие.</li> </ul>	
1.3.	Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО и ФООП СОО и тарифно-квалификационными характеристиками, профессиональными стандартами, должностных инструкций	до 01.09.2023 г. – до 01.09.2024, один раз в год	Утвержденные должностные инструкции работников.	Управление образования, руководител и ОО
1.4.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально- техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	март-май 2023 г.	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП	Управление образования, руководители ОО
1.5.	Разработка и утверждение на основе федеральной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы,	До 10.07. 2023 г	ООП СОО приведена в соответствие требованиям ФГОС СОО, ФООП СОО, обеспечивая преемственность с ООП НОО и ООП ООО	Администрация школы, школьный координатор, рабочая группа, руководители МО, РМК, учителя-

	программы формирования УУД, иной учебно-методической документации в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО			предметники
1.6.	Внесение изменений в программу развития образовательной организации. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации.	До 01.09. 2023 г	Создана необходимая нормативная база, обеспечивающая управленческий механизм введения обновленного ФГОС СОО	Руководители ОО
1.7.	Формирование муниципальной(школьной ) системы конторля готовности к введению обновленных ФГОС СОО.	Февраль- май 2023 г	Обеспечен промежуточный контроль	Управление
<b>2</b>	<b>Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО</b>			
2.1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС СОО и ФОП СОО на уровне УО и на уровне ОО. Обновление банка данных о школьных координаторах.	февраль 2023 года	Наличие приказа о создании рабочей группы	Управление образования, ОО
2.2.	Проведение заседаний группы по введению обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО	2023-2024 г.г., 1 раз в месяц	Протоколы или организационные проекты заседаний группы по введению обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО	Управление образования, методисты, руководители ОО
2.3.	Обеспечение участия в региональном мониторинге готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО (материально-технические, кадровые).	По плану Министерства образования и науки КЧР, в течение года	Обеспечено участие 100% ОО в региональном мониторинге готовности ОО Карачаевского района к введению обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО Выявлено реальное состояние условий ОО для перехода на обновленный ФГОС и внесение корректив ОО в план-график мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС СОО и ФОП СОО.	Управление образования, методисты, руководител и ОО

2.4	Анализ результатов регионального мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО (самодиагностика)	март 2023	Обсуждение результатов анализа на совещании руководителей, завучей. По итогам анализа приняты управленческие решения, оказана методическая помощь ООО, имеющим низкий уровень готовности к введению обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО	УО, РМК
2.5	Проведение мониторинга исполнения планов по введению обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО в образовательных организациях	Апрель 2023 Август 2023	Проведен мониторинг исполнения планов, составлена аналитическая справка, проанализированы результаты с руководителями ООО	УО, ОО
2.6.	Проведение совещаний по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО (по организационному и методическому сопровождению рабочих групп, по выявлению дефицитов при введении ФОП)	2023-2024 г.г. 1 раз в месяц	Повышение уровня компетентности руководящих и педагогических работников ОО по вопросам обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО	Управление образования, методисты, руководители ОО
2.7	Обеспечение участия в региональном мониторинге сопряжения содержания урочной и внеурочной деятельности, воспитательной работы, дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ дополнительного образования детей с целью достижения планируемых результатов ФОП (в том числе с учетом сущностей НП «Образование»: центров «Точка роста»)	Ежеквартально 2023-2024	Обеспечено участие ОО в мониторинге сопряжения содержания урочной и внеурочной деятельности, воспитательной работы, дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ дополнительного образования детей, ОО ознакомлены с аналитической справкой, приняты управленческие решения	УО, РМК, ОО
2.8	Проведение оценки готовности образовательными организациями самодиагностики готовности к введению ФОП	Март-Апрель-июнь - август 2023	Проводится оценка готовности ОО Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению ФОП	УО, РМК, ОО
2.9.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	До 1 сентября 2023	Обеспечено учебно-методическое сопровождение реализации ФГОС СОО	РМК, координатор по УМК

2.10.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Сентябрь 2023	Оказана своевременная адресная помощь учителям-предметникам	РМК, координатор по УМК
2.11.	Организация мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО с учетом выбора профиля обучения, в части, формируемой участниками образовательных отношений и планов внеурочной деятельности	Апрель 2023, далее ежегодно	Обеспечен учет образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) при разработке ООП СОО с учетом требований обновленного ФГОС СОО	Администрация школы, школьный координатор, руководители МО
<b>3</b>	<b>Консультационно -методическое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО и ФООП СОО</b>			
3.1.	Участие в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО и ФООП СОО(выездные и в формате ВКС)	Постоянно	Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленного ФГОС СОО и ФООП СОО Обеспечена своевременная коррекция действий школьных управленческих команд в рамках введения ФООП	Управление образования, методисты, руководители ОО, руководители РМО
3.2.	Доведение до ОО федеральных, региональных методических рекомендаций по вопросам реализации программ ФГОС СОО и ФООП СОО	Постоянно	Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленного ФГОС СОО и ФООП СОО	Управление образования, методисты
3.3.	Проведение семинаров по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО и ФООП СОО	2023-2024 г.г.	Наличие плана методической работы, обеспечивающей введение обновленного ФГОС СОО и ФООП СОО, в ОО	Управление образования, РМК, руководители ОО, руководители РМО
3.4.	Проведение заседаний районных и школьных методических объединений(Активизация (организация) работы муниципальных учебно-методических объединений и ассоциаций учителей-предметников)	В течение года	Методические рекомендации по введению и реализации обновленного ФГОС СОО и ФООП СОО	Руководители ОО, руководители РМО, ШМО
3.5.	Организация и проведение муниципальных научно- практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения ФООП и других образовательных событий	март-август 2023 г.	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя	РМК, ОО

3.6.	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП	май – июнь 2023 г.	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП на территории Карачаевского муниципального района	РМК, ОО, РИПКРО
3.7.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	август 2023 г.	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе	РМК, ОО, РИПКРО
3.8.	Формирование плана ВШК в условиях введения обновленного ФГОС СОО	Август, ежегодно	Созданы условия, обеспечивающие постоянный мониторинг образовательных результатов в соответствии с обновленным ФГОС СОО в ОУ	Зам. по УВР
3.9.	Содействие организации использования учителями- предметниками Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно	Школьники имеют возможность решать задачи с различными формулировками заданий	Руководители РМО, учителя- предметники
3.10.	Формирование плана- графика по КПК, включенных в процесс введения ФГОС СОО и ФООП СОО	По плану РГБУ ДПО КЧРИПКРО	Повышение квалификации ( план- график, заявка)	РМК, зам. по УВР
3.11.	Методическое сопровождение учителей в период перехода на обновленный ФГОС СОО: - проведение анализа уроков в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО; - организацию взаимопосещения занятий учителями и между методическими группами; - выработка методических рекомендаций с целью новых достижения образовательных результатов; - рассмотрение на педагогических советах промежуточных результатов реализации обновленного ФГОС СОО; - формирование системы наставничества для профессионального роста молодых специалистов;	Постоянно	Обеспечена своевременная коррекция деятельности педагогов в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО, оказана необходимая адресная помощь	РМК, РМО, зам. по УВР
<b>4</b>	<b>Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО и ФООП СОО</b>			

4.1.	Анализ кадрового обеспечения реализации обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО, корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО	март –июнь 2023г.	Анализ готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО ( мониторинг )	Координатор по ФГОС, ОО
4.2.	Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров ОО по обновленному ФГОС СОО и ФОП СОО	По Графику РГБУ ДПО КЧРИПКРО Март- июнь 2023г	Наличие в ОО плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам Наличие документов о КПК педагогических и руководящих кадров	РМК, Руководители ОО РГБУ ДПО КЧРИПКРО
4.3.	Участие в семинарах, конференциях по вопросам обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО: – для руководителей и специалистов управлений образования муниципальных образований; – для руководителей и специалистов муниципальных методических служб; – руководителей ОО; – руководителей предметных методических объединений; – учителей 1-9 классов	Постоянно ( по плану Министерства образования и науки КЧР, РГБУ ДПО КЧРИПРО, УОФКСМП ) Март -Апрель 2023 г	Наличие в ОО сведений о выполнении плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО	Управление образования, методисты, руководители ОО
<b>5</b>	<b>Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО</b>			
5.1.	Информирование родителей и общественности о целях и задачах, ходе, порядке и результатах обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО через Интернет-ресурсы, средства массовой информации и др.	Постоянно	Информированность родителей и общественности о введении обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО Наличие информации для родителей, общественности в СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты Наличие информации на сайтах ОО, муниципального образования о ходе и результатах введения ФГОС СОО	Управление образования, РМК, руководители ОО

5.2.	Размещение на сайтах ОО, Управления образования, плана – графика по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО	февраль 2023г.	Информация по сопровождению введения обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО на сайтах	Управление образования, руководители ОО
5.3.	Информирование участников образовательных отношений о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	2023-2024 гг.	Обеспечена доступность для всех участников образовательных отношений информации об условиях реализации обновленного ФГОС СОО в образовательных учреждениях, о возникающих при этом правах и возможностях обучающихся	Управление образования, руководители ОО
5.4.	Участие в сети Интернет – в сообществе работников образования по вопросам введения обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО	Постоянно	Участие педагогов в сообществах работников образования по обсуждению вопросов введения обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО	Руководители ОО, РМО
<b>6</b>	<b>Финансово-экономическое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО</b>			
6.1.	Эффективное планирование расходов финансовых средств	Постоянно	Обеспечение прав обучающихся на получение общедоступного и бесплатного образования	Руководители ОО
<b>7</b>	<b>Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО</b>			
7.1.	Анализ оснащенности образовательной деятельности и оборудования учебных помещений на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО	2023- 2024 г.г., один раз в год	Анализ готовности ОО к введению обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО	Руководители ОО
7.2.	Обеспечение образовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО	февраль -август 2023 – 2024г.г.	Обеспеченность фонда школьных библиотек учебной и учебно-методической литературой. Формирование заказа на учебники.	РМК, руководители ОО
7.3.	Приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного, компьютерного оборудования	Постоянно	Обеспеченность ОО учебно-лабораторным, учебно-производственным, спортивным, компьютерным оборудованием. Приведение материально-технической базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО	Руководители ОО



7.4.	Организация сетевого взаимодействия ОО с целью совместного использования материально-технических ресурсов, соответствующих требованиям ФГОС СОО и ФОП СОО	Постоянно	Организовано сетевое взаимодействие ОО с целью совместного использования материально-технических ресурсов, соответствующих требованиям ФГОС СОО и ФОП СОО	Управление образования, РМК, ОО
8.	<b>Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС среднего общего образования</b>			
8.1.	Содействие участию образовательных учреждений в мониторинге готовности образовательных учреждений к введению обновленного ФГОС СОО, который проводит РГБУ ДПО КЧРИПКРО	Март – август 2023г	Обеспечено участие ОУ в мониторинге готовности к введению обновленного ФГОС СОО	Управление образования, ОО
8.2.	Содействие участию образовательных учреждений в мониторинге реализации образовательными учреждениями обновленного ФГОС СОО, который проводит РГБУ ДПО КЧРИПКРО	Декабрь 2023 г.	Обеспечено участие ОУ в промежуточном контроле качества реализации обновленного ФГОС СОО	Управление образования, ОО

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

\*ФГОС СОО – обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 (с изменениями);

\*ФОП СОО – федеральная образовательная программа среднего общего образования, утвержденная приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23 ноября 2022 года № 1014;

Приложение №1  
к приказу Управления образования, физической  
культуры, спорта и молодежной политики администрации  
Карачаевского муниципального района  
От 27 .02.2023 года №38

**Рабочая группа по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов среднего  
общего образования (далее – ФГОС СОО) в образовательных организациях  
Карачаевского муниципального района**

№	ФИО	Должность, место работы
1.	Хатуева З.Ю.	Начальник Управления образования, физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Карачаевского муниципального района, председатель рабочей группы
2.	Темирязова З.К.	Заместитель начальника УО, заместитель председателя рабочей группы
3.	Герюгова М.К.	Заведующая методическим кабинетом УО
4.	Урсова Ж.В.	методист УО
5.	Заяц С.М.	методист УО
6.	Хапаева З. М.	методист УО
7.	Чомаева Р. К.	Директор МБОУ СОШ а Кумыш им. Муссы Батчаева
8.	Биджиев Л. К.	Директор МКОУ СОШ а. Карт Джурт
9.	Кулаев Б. Ч.	Директор МКОУ СОШ с. Коста Хетагурова
10.	Гаджаева О. У.	Директор МКОУ СОШ а. Верхняя Мара
11.	Коблева Ж. Г.	Зам. директора по УВР МКОУ СОШ а. Хумара
12.	Кумукова Х. Д.	Зам. директора по УВР МКОУ СОШ п. Правокубанский
13.	Текеева М. М.	Зам . директора по УВР пос. Правокубанский
14.	Батчаева З. Б.	Руководитель РМО ,учитель русского языка МКОУ СОШ п. Правокубанский

**Критерии готовности образовательной организации к ведению ФГОС СОО**

- Разработано и утверждено основная образовательная программа среднего общего образования;
- Нормативная база (локальные акты) образовательной организации приведена в соответствие с требованиями обновленных ФГОС (Правила приема граждан на обучение. Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов. Положение о языках образования. Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся, Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов. Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, режим занятий, финансирование, материально- техническое обеспечение и т.п.):
- Приведены в соответствие с требованиями обновленных ФГОС квалификационные характеристики, должностные инструкции работников образовательной организации;
- Определен список учебников, учебных пособий; информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с обновленными ФГОС; обеспечена доступность использования информационно- методических ресурсов для участников образовательных отношений;
- Определена оптимальная для реализации модель организации образовательного процесса, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся (например, модель взаимодействия с учреждением дополнительного образования);
- Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения обновленных ФГОС;
- Осуществлено повышение квалификации всех учителей начальных классов, учителей-предметников, реализующих рабочие программы учебного плана основного общего образования и других педагогических работников;
- Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС.